

Oaxens BK; Vision och långsiktig utveckling.

Förslag, styrelsen dec 2010



Skansholmen

Önskelista över investeringsprojekt till 2020 – ej inbördes prioriterade

I närtid, dvs. 2011-2012

Objekt	KSEK	Kommentar
1n. Masthuset	60	Knappt 40 taget under 2010
2n. Fasta bryggan byts ut (sektionsvis varje år?)	100 + 70	100 per 20 m. flytbrygga + 70 för 7 extra bommar
3n. Byt ut tunga bommar samt se över bomkonfigurationen där hänsyn tas till behov av längre bommar	60	5 st á 12
4n. Ordnat utrymme för material, reservdelar, verktyg och jollematerial	20	
5n. Fräscha upp nuvarande klubbhus (färg, indragning av vatten till diskhon, förbättra utrymmes användning)	10	
6n. Utomhusplats med grill	25	
7n. Toalett på området	20	Projektet godkänt och pengar avsatta under hösten 2010
8n. Jollebrygga och jollevagn	15	
9n. Behov av markutrymme		Väsentligt för utbyggnad
10n. Behov av vattenutrymme för bryggor		Väsentligt för utbyggnad
Summa:	380	

På medellång sikt, dvs. till 2015:

Objekt	KSEK	Kommentar
1m. Fasta bryggan byts ut (sektionsvis varje år?)	100 + 70	100 per 20 m. flytbrygga + 70 för 7 extra bommar. Fortsättning på Objekt 2 från 'Närtid'.
2m. Hårdgöra & jämna ut uppställningsplanen	300	
3m. Toalettömnings av båtar	75-250	Beroende på lösning
4m. Staket	100	Antaget 500 kr/lpm. x 200 m.
Summa:	> 720	

På lång sikt, dvs. 2015-2020:

Objekt	KSEK	Kommentar
1l. Anläggning av kaj*	500	
2l. Ta fram en ekonomisk och flexibel lösning för sjö- och torrsättning (egen slamkrypare?)	500-1 000	Inkl. mastkran
3l. Anlägga nytt klubbhus*	500-1 000	Beror på standard & ambition
4l. Inomhusförvaring av båtar*	750	Antaget 75/båt x 10 båtar
Summa:	2 250 -	
Summa:	>3 250	

* Hänsyn måste tas till förnyelsen av kontrakt för Skansholmen

Björnö

Önskelista över investeringsprojekt till 2020 – ej inbördes prioriterade

I närtid, dvs. 2011-2012:

Objekt	KSEK	Kommentar
Lös arrendefrågan		
Uppfräschning av toalett**	5	
Reparera flytbrygga**	5	
Handpump till brunn**	5	
Spis i Lillstugan**	3	
Se över gasolanläggningar**	1	
Inventera underhållsbehov**		
Summa:	19	

På medellång sikt, dvs. till 2015

Objekt	KSEK	Kommentar
Bastu**	15	
Utdragning av el**	400	
Rinnande vatten**	50-100	
Summa:	>465	

** Utgången av pågående kontraktsförhandlingar avgör om detta blir aktuellt eller inte